


# La mappa dei cantieri Tav

(In foto le aree dei due Campo base)



Cantiere	Comune	Descrizione	Data prevista
CB01	Vicenza	Cantiere base Camisano	marzo/aprile
CB02	Altavilla Vicenza	Cantiere base Vicenza Ovest	marzo/aprile
CI02	Vicenza	Cantiere industriale via Maganza	marzo/aprile
CI03	Vicenza	Cantiere industriale OGR	marzo/aprile
CO01	Vicenza	Cantiere operativo Camisano	marzo/aprile
CO02	Vicenza	Cantiere operativo Viale Roma	marzo/aprile
CO04	Vicenza	Cantiere operativo Viale degli Scaligeri	marzo/aprile
CO05	Altavilla Vicenza	Cantiere operativo Retrone	marzo/aprile
AS02	Altavilla Vicenza	Area di Stoccaggio Altavilla	maggio/giugno
CO03	Vicenza	Cantiere operativo Viale del Sole	maggio/giugno

Cantiere	Comune	Descrizione	Data prevista
CO06	Vicenza	Cantiere operativo via Olmo	maggio/giugno
CO07	Vicenza	Cantiere operativo via del Commercio	maggio/giugno
AS01	Vicenza	Area di stoccaggio Viale Serenissima	agosto/settembre
AT04	Vicenza	Area tecnica Retrone Est	agosto/settembre
AT05	Altavilla Vicenza	Area tecnica Retrone Nord	agosto/settembre
AT07	Vicenza	Area tecnica strada della Caimpenta	agosto/settembre
CI04	Vicenza	Cantiere industriale Viale Roma	agosto/settembre
CI04	Vicenza	Cantiere industriale via Camisano	agosto/settembre
CO09	Vicenza	Cantiere operativo cassa espansione	agosto/settembre
CA01	Vicenza	Cantiere armamento Viale Roma	in via di definizione